Приложение № 3
к договору на ремонтные работы
 по котельной от 30.10.2017г.

Календарный график выполнения работ
	№ п/п
	Наименование видов/этапов работ
	Стоимость Работ по Договору руб.
	


Трудозатраты, чел.-дн
	Сроки выполнения Работ

	
	
	
	
	2017 год
	2018 год

	
	
	
	
	Месяц проведения работ

	
	
	
	
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Ремонтные работы по котельной
	1 755 286,65
	281,79
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ввод объекта в эксплуатацию
	1 755 286,65
	281,79
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО по Объекту:
	1 755 286,65
	281,79
	
	
	
	
	
	
	
	





	

ЗАКАЗЧИК:
Директор 
ООО "Атланта Красноярск"


___________________/Р.М. Скрипальщиков
М.П.
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ИП Кравцов А.С.


______________/ А.С. Кравцов 
М.П.






